

Oczyszczania pasa przykrawężnikowego

Dzielnica:

Sródmieście – wykonane

Wójtowstwo – wykonane

Błonie – wykonane

Zatorze – wykonane

Posada – w trakcie realizacji (do końca kwietnia)

Dąbrówka – realizacja w 1 połowie maja

Olchowce – realizacja w 2 połowie maja